

План мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Отчет о выполнении
1	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования, на ремонт помещений	Заместитель директора по АХР	01 мая 2022 г.	Выполнено
2	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	01 августа 2022 г.	Идет доставка оборудования
3	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Специалист по закупкам	до 01 сентября 2022 г.	
4	Начало ремонтных работ	Заместитель директора по АХР	1 июня 2022 г.	
5	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	До 01 августа 2022 г.	
6	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 25 августа 2022 г.	
7	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	Согласно отдельному графику	Курсы повышения квалификации с 12.05.22 по 06.06.2022 г.
8	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель	01 сентября 2022 г.	
9	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель	До 01 октября 2022 г., далее	